

Паспорт лин-проекта  
 МАДОУ «Тяжинский детский сад №3 «Золотой ключик»  
 «Оптимизация процесса заполнения и обработки  
 таблиц посещаемости детей»

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ

\_\_\_\_\_ О.А. Караульнова

<b>Вовлеченные лица в рамки проекта</b>	<b>Обоснование выбора проекта</b>						
<p><b>Заказчик проекта</b> – Караульнова Ольга Анатольевна, заведующий МАДОУ «Тяжинский детский сад №3 «Золотой ключик»</p> <p><b>Процесс</b> – заполнение и обработка таблиц посещаемости детей</p> <p><b>Границы процесса</b> – от заполнения табеля воспитателем до подписания заведующим</p> <p><b>Руководитель проекта</b> – Петрова И.В., старший воспитатель</p> <p><b>Команда проекта</b> - воспитатели: Малева А.С., Матюшенко Л.А., Росликова О.В., Царенкова В.А., Павлова Е.Ф., Кузора Л.А., Балабова О.Ю., Кротова Н.А., Серебрякова Е.Ю., Ильина Ж.Ф., Веселкова О.Н.</p>	<p><b>Процесс:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Временные потери при составлении табеля посещаемости.</li> <li>2. Допущение воспитателями ошибок при подсчете данных в табеле посещаемости.</li> <li>3. Расходы на тиражирование бланков</li> </ol>						
<b>Цели и плановый эффект</b>	<b>Ключевые события и сроки</b>						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%; text-align: left;">Наименование цели, ед.изм.</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Текущий показатель</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">Сокращение времени на заполнение и обработку таблиц посещаемости детей</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">193-310 мин</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">119-193 мин</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Повышение уровня взаимодействия между всеми участниками процесса.</li> <li>2. Повышение качества заполнения табеля посещаемости детей</li> </ol>	Наименование цели, ед.изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени на заполнение и обработку таблиц посещаемости детей	193-310 мин	119-193 мин	<p><b>Сроки:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Согласование паспорта лин-проекта – 02.09.2019 г.</li> <li>2. Картирование текущего состояния- 03.09.2019 - 10.09.2019 г.</li> <li>3. Анализ проблем и потерь 11.09.2019 – 20.09.2019</li> <li>4. Составление карты целевого состояния 21.09.2019 – 25.09.2019</li> <li>5. Разработка плана мероприятий 26.09.2019-29.09.2019</li> <li>6. Защита плана мероприятий 30.09.2019</li> <li>7. Внедрение улучшений 01.10.2019-01.12.2019</li> <li>8. Мониторинг результатов 02.12.2019 – 12.12.2019.</li> <li>9. Закрытие лин-проекта 13.12.2019 – 23.12.2019</li> <li>10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов 10.01.2020-10.02.2020</li> </ol>
Наименование цели, ед.изм.	Текущий показатель	Целевой показатель					
Сокращение времени на заполнение и обработку таблиц посещаемости детей	193-310 мин	119-193 мин					